



 Bauabschnitt I August 2019

 Bauabschnitt III Februar 2020

 KITA - Bereich

 Bauabschnitt II Dezember 2019

 Bauabschnitt IV Mai 2020

 Erschließung Vorstufenausbau  
Straßenbau

Hinweis: Genannte Termine sind voraussichtliche Freigabetermine der Baufelder für den Hochbau. Diese Termine werden ggf. fortlaufend aktualisiert und auf der Internetseite der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe veröffentlicht.

Alle Terminangaben vorbehaltlich unter der Voraussetzung eines störungsfreien Bauablaufes ohne witterungsbedingte oder sonstige Bauzeitenverzögerung.